Чек-лист контроля хода реализации программы по модернизации систем водоснабжения Республики Дагестан

	1
	Название объекта
	Водоснабжение с.Аксай(1-очередь)

	2
	Населенные пункты, которые будут обеспечены водой
	с.Аксай и с.Аджимажагатюрт

	3
	Численность населения, которое получит доступ к новой системе водоснабжения
	с. Аксай-10285 чел.
с.Аджимажагатюрт -1157 чел.

	4
	Наличие инженерных изысканий
	

	4.1
	наименование
	Инженерно-геологические изыскания

	4.2
	дата
	25.04.2010год

	4.3
	номер
	б/н

	4.4
	организация, проводившая инженерные изыскания
	ООО «Инжгеострах»

	5
	Наличие проектной документации
	

	5.1
	Наименование проектировщика
	ООО «Дагархстройпроект»

	5.2
	Наличие положительного заключения экспертизы на проектную документацию
	

	5.2.1
	Орган, выдавший заключение
	ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов»

	5.2.2
	Дата заключения
	02 .12.2010 год

	5.2.3
	Номер заключения
	05—1-5-0415-10

	5.3
	Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства
	

	5.3.1
	Орган, выдавший заключение
	ГАУ  РД  «Государственная экспертиза проектов»

	5.3.2
	Дата заключения
	17.04.2019 год

	5.3.3
	Номер заключения
	1-8-1-0126-19

	5.4
	Наличие выделенного земельного участка под строительство (реконструкцию)
	

	5.4.1
	Орган, предоставивший земельный участок
	МО «Хасавюртовский район»

	5.4.2
	Реквизиты решения органа, предоставившего земельный участок
	

	а)
	Дата
	10.08.2010 год

	б)
	Номер
	371

	в)
	Вид документа
	Постановление

	5.4.3
	Документ, подтверждающий права на земельный участок
	05:05:000108:431

	6.
	Наличие разрешения на строительство
	

	6.1
	Орган, выдавший разрешение на строительство
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Хасавюртовский район»

	6.1.1
	Дата разрешения
	20.12.2010 год

	6.1.2
	Номер разрешения
	14

	6.2
	Срок действия разрешения на строительство
	До завершения  строительства

	7.
	Курирующий заместитель министра
	

	8.
	Курирующий заместитель главы администрации
	Муртазалиев. Н.Г.

	9.
	Проведение торгов на заключение договора на проведение строительных работ
	

	9.1
	Дата аукциона
	№ 6-А/10 от 24.11.2010 год.

	9.2
	Победитель аукциона
	ООО «Гранит»

	10.
	Наличие договора на проведение строительных работ
	

	10.1
	Дата
	07.12.2010 год

	10.2
	Номер
	79/10

	10.3
	Наименование подрядчика
	ООО «Гранит»

	10.4
	Ответственный за строительный участок
	Старший прораб ООО «Гранит» Абсаламов.К.Д

	11.
	Наличие извещения о начале строительных работ
	

	11.1
	дата
	11.04.2011 год

	11.2
	номер
	б/н

	12.
	Строительный контроль подрядчика
	

	12.1
	ФИО ответственного
	Качалов.А.

	12.2
	Сведения о ходе строительного контроля
	

	13.
	Строительный контроль заказчика
	

	13.1
	ФИО ответственного
	Ахавов.Г.И

	13.2
	Сведения о ходе строительного контроля
	

	14. 
	Государственный строительный надзор
	

	14.1
	ФИО ответственного
	-

	14.2
	Сведения о ходе государственного строительного надзора
	-

	15.
	Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год, 
тыс. руб.
	5218,0

	16.
	Исполнение кассового плана
	

	
	Период
	План, 
тыс. рублей
	Факт, 
тыс. рублей
	Причины отставания 
(при наличии)

	16.1
	Освоено на 1 июля
	0
	0
	

	16.2
	Август 
	0
	0
	Ожидание предоставления документов на оплату от подрядчика.

	16.3
	Сентябрь
	
	
	

	16.4
	Октябрь
	
	
	

	16.5
	Ноябрь
	
	
	

	16.6
	Декабрь
	
	
	

	17.
	Наличие заключения о соответствии законченного строительством объекта проектной документации
	Работы не завершены.

	17.1
	Орган, выдавший разрешение на строительство
	

	17.2
	Дата разрешения
	

	17.3
	Номер разрешения
	

	18.
	Наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	-

	18.1
	Орган, выдавший разрешение на строительство
	

	18.2
	Дата разрешения
	

	18.3
	Номер разрешения
	

	19.
	Наличие информационных щитов на строительной площадке
	

	19.1
	Количество щитов
	1

	19.2
	Соответствие стандарту макета
	-

	19.3
	Примечание
	-

	20.
	Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями новой системы водоснабжения
	

	20.1
	Количество щитов
	1

	20.2
	Соответствие стандарту макета
	-

	20.3 
	Примечание
	-

	21.
	Наличие информации на сайте Минстроя РД (Минэкономразвития РД)
	

	21.1
	Оценка качества информации
	

	22.
	Наличие информации на сайте муниципального образования
	есть

	22.1
	Оценка качества информации
	-

	23.
	Наличие в муниципальном образовании комиссии по организации работы новой системы водоснабжения и подключения к ней домовладений
	Нет, так как 1-очередь предусматривает строительство  Водопроводных – очистных сооружений и водовода до населенного пункта.

	23.1
	Орган, принявший решение о создании
	-

	23.2
	Номер документа о создании комиссии
	-

	23.3
	Дата документа о создании комиссии
	-

	23.4
	Вид документа о создании комиссии
	-

	24.
	Наличие плана мероприятий по подключению к новой системе водоснабжения домовладений 
	

	24.1
	Примечание
	Строительство внутри сельских уличных сетей водоснабжения предусмотрено во второй очереди проектирования и строительства с.Аксай. 

	25.
	Организация работы по приему заявок на подключение
	-

	25.1
	Оценка качества работы
	-



