

2.3

**Информация**  
о реализуемых инвестиционных проектах в сфере агропромышленного комплекса  
в МР Хасавюртовский на 2022 год.

№№ п/п	1. Наименование инвестпроекта, реализуемого на территории муниципального образования; 2. Инициатор проекта; 3. Ответственный за реализацию инвестпроекта; 4. Место регистрации инвестпроекта; 5. Место фактического нахождения	Планируемый объем инвестиций, млн. руб.			Уровень готовности инвестиционного проекта						Планируется создать рабочих мест, чел.	Всего вложено средств, млн. руб.			В т.ч. вложено средств в отчетном квартале, млн. руб.		Краткое описание выполненных работ в отчетном месяце
		ВСЕГО:	В т.ч. собственных средств	В т.ч. привлекаемых средств	Наличие бизнес-плана +	Наличие ПСД +-	Наличие инвестиционной площадки и ее описание	Начало реализации (число, месяц, год)	Завершение, план (число, месяц, год)	ВСЕГО:		В т.ч. собственных средств	В т.ч. привлекаемых средств	ВСЕГО:	В т.ч. собственных средств	В т.ч. привлекаемых средств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1. Весенняя закладка сада 2. КФХ «Фаталиева» 3. КФХ «Фаталиева» 4. МО «Хасавюртовский район» 5. с. Кокрек	12	5	7	+	+	+	04.22	04.22	3	8	1	7	8	1	7	Проведена закладка сада на площади 20 га
2	1. Весенняя закладка питомника 2. КФХ «Урусханова» 3. КФХ «Урусханова» 4. МО «Хасавюртовский район» 5. с. Ботаюрт	2,1	0,7	1,5	+	+	+	05.22	05.22	1	2,1	0,7	1,5	2,1	0,7	1,5	Проведена закладка питомника на площади 3 га
3	1. Весенняя закладка винограда 2. ИП КФХ «Гаджиев И» 3. ИП КФХ «Гаджиев И» 4. МО «Хасавюртовский район» 5. с. Новогагатли	8	3,6	4,32	+	+	+	02.22	03.22	2	8	8	-	-	-	-	Проведена весенняя закладка винограда на площади 10 га
4	1. Весенняя закладка винограда 2. ИП КФХ «Хасаев Т.» 3. ИП КФХ «Хасаев Т.» 4. МО «Хасавюртовский район» 5. с. Новогагатли	8	3,6	4,32	+	+	+	02.22	03.22	2	8	8	-	-	-	-	Проведена весенняя закладка винограда на площади 10 га

