

**Информация
о реализованных инвестиционных проектах в муниципальном образовании МО
«Хасавюртовский район» в 2023 г.**

№ п/п	1. Наименование реализуемого инвестиционного проекта, муниципального образования; 2. Инициатор проекта; 3. Ответственный за реализацию инвестиционного проекта; 4. Место регистрации инвестиционного проекта; 5. Место фактического нахождения	Планируемый объем инвестиций, млн. руб.			Уровень готовности инвестиционного проекта						Всего вложено средств, млн. руб.			В т.ч. вложено средств в отчетном квартале, млн. руб.			Краткое описание выполненных работ в отчетном месяце
		ВСЕГО:	В т.ч. собственных средств	В т.ч. привлеченных средств	Наличие бизнес-плана +	Наличие ПСД +	Наличие инвестиционной площадки и ее описание	Начало реализации (число, месяц, год)	Завершение, план (число, месяц, год)	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1. Весенняя закладка питомника 2. КФХ Орусханова 3. КФХ Орусханова 4. МО «Хасавюртовский район» 5. С. Ботанюрт	4,2	1,4	2,8	+	+	+	02.23	03.23	3	4,2	1,4	2,8	4,2	1,4	2,8	Закладка питомника на площади 5га
2	1. Весенняя закладка сада 2. КФХ Абакарова М.И. 3. КФХ Абакарова М.И. 4. МО «Хасавюртовский район» 5. С. Ботанюрт	2	0,7	1,3	+	+	+	01.23	05.23	2	2	0,7	1,3	2	0,7	1,3	Закладка сада яблони на 2,8га
3	1. Весенняя закладка сада 2. КФХ Гаджиева Р.И. 3. КФХ Гаджиева Р.И. 4. МО «Хасавюртовский район» 5. С. Ботанюрт	2	0,7	1,3	+	+	+	01.23	05.23	2	2	0,7	1,3	2	0,7	1,3	Закладка сада яблони на 2,8га
4	1. Осенняя закладка сада 2. КФХ "Адилгереева" 3. КФХ "Адилгереева" 4. МО «Хасавюртовский район» 5. С. Карланюрт	1,6	0,5	1,1	+	+	+	11.22	12.22	2	1,6	0,5	1,1	1,6	0,5	1,1	Закладка сада яблони на 2,5га

2,4 2,5

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Осенняя закладка сада 2. ИП Байрамгишиева Г.З. 3. ИП Байрамгишиева Г.З. 4. МО «Хасавюртовский район» 5. С.Тотурбийкала 	1,05	0,4	0,65	+	+	+	+	+	10.22	12.22	2	1,05	0,4	0,65	1,05	0,4	0,65	Закладка сада фундулка на 5га
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Осенняя закладка сада 2. СПК «Новатор» 3. СПК «Новатор» 4. МО Хасавюртовский район 5. С. Сиух 	0,6	0,2	0,4	+	+	+	+	+	10.22	12.22	1	0,6	0,2	0,4	0,6	0,2	0,4	Закладка сада сливы на 2га
5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Модернизация УП и ЦПП 2. ООО «Батыр-Бройлер» 3. ООО «Батыр-Бройлер» 4. МО «Хасавюртовский район» 5. С. Ботажурт 	79	79		+	+	+	+	+	2021	2024	2	65	65					Установка и монтаж оборудования, силоса по корма
6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Модернизация УП и ЦПП 2. ООО «Батыр-Бройлер» 3. ООО «Батыр-Бройлер» 4. МО «Хасавюртовский район» 5. С. Ботажурт 	69	69		+	+	+	+	+	2021	2024	2	30	30					Тестирование Пусконаладка
7	<ol style="list-style-type: none"> 1. ООО «Кавказская шерсть» 	1350	250	1100	+	+	+	+	+	2022	2024	120	1350	250	1100				Установка и монтаж оборудования