

Протокол №1

Общественной комиссии по обсуждению хода выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в МО «Хасавюртовский район»

г. Хасавюрт

01.04.2024г.

Место проведения г. Хасавюрт, Спортивный пер, 1.

Повестка дня:

Согласование ежемесячного отчета о реализации мероприятий формирования комфортной городской среды на территории МО «Хасавюртовский район» по состоянию на 01.04.2024г.

Председательствовал:

Мамаев Б.Г. – председатель Общественной комиссии МР «Хасавюртовский район», первый заместитель главы администрации муниципального района «Хасавюртовский район»

Присутствовали:

Муртазалиев Н.Г. – заместитель председателя Общественной комиссии МР «Хасавюртовский район», заместитель главы администрации муниципального района «Хасавюртовский район»
Арсаев Р.Э. – секретарь Общественной комиссии МР «Хасавюртовский район», главный архитектор муниципального района «Хасавюртовский район»

Члены комиссии:

Лабазанов М.М. – председатель Собрания депутатов МР «Хасавюртовский район»
Арсланханова А.А. – руководитель исполкома партии «Единая Россия»
Бийбулатов Р.Х. – председатель Общественной палаты МР «Хасавюртовский район»
Алхаматов К. Д. – директор МКУ «УЖКХ» МР «Хасавюртовский район»
Аджиев А.А. – директор МКУ «ЕСЗ» МР «Хасавюртовский район»
Дадаев А. – начальник МКУ «Управления по делам ГО ЧС и МП» МО

«Хасавюртовский район»

Висанбиев И.О. – и.о. старшего госинспектора по пропаганде ОГИБДД ОМВД
России по Хасавюртовскому району РД

Бикеева М.З. – председатель Хасавюртовского отделения Всероссийского
общества слепых

Исаков М.И. – начальник отдела физкультуры, спорта и делам молодёжи
МО «Хасавюртовский район»

По данному вопросу слушали – Мамаева Б.Г.

По состоянию на 01.04.2024г. динамика реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2024г. на территории МО «Хасавюртовский район» характеризуется следующим:

1. Заключено Соглашение с субъектом РФ о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования на поддержку реализации муниципальной программы формирование комфортной городской среды.
2. Утверждена актуализированная муниципальная программа благоустройства на 2019-2024гг.
3. Разработана проектно-сметная документация на общественные территории.
4. Объявлены электронные аукционы согласно закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по всем 6 объектам благоустройства.
5. По результатам электронных аукционов заключены контракты по 9 объектам благоустройства общественных территорий.
6. По результатам электронного аукциона по 9 объектам выбран исполнитель работ
7. Работы согласно контрактов начнутся на 9 объектах с 01.05.2024г.

Предлагаю рассмотреть и согласовать ежемесячный отчет о реализации мероприятий формирования комфортной городской среды.

Решили:

Согласовать ежемесячный отчет о реализации мероприятий формирования комфортной городской среды на территории МО «Хасавюртовский район» на 2024 год.

**Председатель комиссии:
первый заместитель
главы администрации
муниципального района
«Хасавюртовский район»**

**Секретарь комиссии:
главный архитектор
муниципального района
«Хасавюртовский район»**



Б. Мамаев

Р. Арсаев