

Согласовано

Руководитель экспертной группы по общественной экспертизе и мониторингу внедрения Стандарта в МО «Хасавюртовский район»

Исмаилов С.А.

« 10 » апреля 2015г.

Утверждено

постановлением главы МО «Хасавюртовский район»

86 от « 10 » 04 2015г.

Дорожная карта

по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в МО «Хасавюртовский район»

№	Наименование требования Стандарта			Ответственный за исполнение требования	
	Заявленный регионом статус исполнения требования				
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе					
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала окончания		Ответственный за этап реализации
1.	Утверждение главой муниципального образования Инвестиционной стратегии муниципального образования до 2020 года.				Глава МО «Хасавюртовский район» Салавов Д.Ш. 5-20-91
	Выполнено частично				
1.1.	Разработка проекта инвестиционной стратегии МО «Хасавюртовский район» до 2020 года	Разработка проекта	24.03.2015г	30.05.2015г	Нач. управления экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства Казаков А.А. 5-20-63
1.2.	Принятие постановления Главы муниципального образования «Об утверждении инвестиционной стратегии муниципального образования до 2020 года».	Постановление главы МО	30.05.2015г	10.06.2015г	Глава МО «Хасавюртовский район» Салавов Д.Ш. 5-20-91
1.3.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Утверждение Главой муниципального образования инвестиционной стратегии муниципального образования до 2020 года".	Протокол рабочей (экспертной) группы	10.06.2015г	30.06.2015г	Руководитель рабочей (экспертной) группы
1.4	Проведение ведомственной экспертизы требований Стандарта "Утверждение Главой муниципального образования инвестиционной стратегии муниципального образования до 2020года".	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	30.06.2015г	30.07.2015г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
2.	Ежегодное обращение главы администрации муниципального образования «Инвестиционный				

	климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования.				Глава администрации МО «Хасавюртовский район» Боташев З.Г 5-20-61
	Выполнено частично				
2.1.	Доработка материалов Послания	Проводится доработка материалов послания	20.06.2015г	20.07.2015г	Нач. управления экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства Казаков А.А. 5-20-63
2.2.	Обращение главы МО с инвестиционным посланием	Тезисы выступления	20.07.2015г	30.07.2015г	Глава МО «Хасавюртовский район» Салавов Д.Ш. 5-20-91
2.3.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта Ежегодное обращение главы администрации муниципального образования «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования".	Протокол рабочей (экспертной) группы	30.07.2015г	30.08.2015г	Руководитель рабочей (экспертной) группы
2.4.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования".	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	30.08.2015г	30.09.2015г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
3.	Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте администрации муниципального образования.				Зам. главы администрации МО «Хасавюртовский район» Касимов В.А. 5-20-82
	Выполнено частично				
3.1.	Доработка сайта администрации муниципального образования	Проводится доработка	30.03.2015г	30.04.2015г	Зам. главы администрации МО «Хасавюртовский район» Касимов В.А. 5-20-82
3.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте администрации МО	Протокол рабочей (экспертной) группы	30.04.2015г	20.05.2015г	Руководитель рабочей (экспертной) группы

3.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте администрации	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	20.05.2015г	20.06.2015г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
4.	Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования.				Первым замглавы администрации МО «Хасавюртовский район» Хизриев М.Х 5-20-79
	Выполнено частично				
4.1.	Разработка проекта изменений в программу социально-экономического развития МО	Разработка проекта	30.04.2015г	30.06.2015г	Нач. управления экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства Казаков А.А. 5-20-63
4.2.	Доработка программы социально-экономического развития МО и принятие постановления о внесении изменений в программу социально-экономического развития	Принятие решение Собрания депутатов	30.06.2015г	30.07.2015г	Собрание депутатов МО «Хасавюртовский район» 5-20-85
4.3.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования".	Протокол рабочей (экспертной) группы	30.07.2015г	30.08.2015г	Руководитель рабочей (экспертной) группы
4.4.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования".	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	30.08.2015г	30.09.2015г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
5.	Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающие предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования				Первым замглавы администрации МО «Хасавюртовский район» Хизриев М.Х 5-20-79
	Не выполнено				
5.1.	Разработка проекта изменений в нормативно - правовые акты	Разработка проекта нормативно - правовых актов	30.06.2015г	20.07.2015	Нач. управления экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства Казаков А.А. 5-20-63

5.2.	Внесение и принятие изменений нормативно правовые акты	Принятие решения Собрания депутатов	30.07.2015г	30.07.2015г	Собрание депутатов МО «Хасавюртовский район» 5-20-85
5.3.	Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта" Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования ".	Протокол рабочей (экспертной) группы	30.07.2015г	30.08.2015г	Руководитель рабочей (экспертной) группы
5.4.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования".	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	30.08.2015г	30.09.2015г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
6.	Создание Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации муниципального образования.				Первым замглавы администрации МО «Хасавюртовский район» Хизриев М.Х 5-20-79
	Выполнено				
6.1.	Принятие Постановления Главы муниципального образования Республики Дагестан «О создании Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации муниципального образования».	Принято Постановление Главы МО	24.03.2015г	20.04.2015г	Глава администрации МО «Хасавюртовский район» Боташев З.Г 5-20-61
6.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта «Создание Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации муниципального образования».	Протокол рабочей (экспертной) группы	20.04.2015г	20.05.2015г	Руководитель рабочей (экспертной) группы

6.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков)»	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	20.05.2015г	20.06.2015г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
7.	Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов инфраструктуры в муниципальном образовании.				Глава администрации МО «Хасавюртовский район» Боташев З.Г 5-20-61
	Выполнено				
7.1.	Формирование Плана объектов инфраструктуры	Доработанный План	01.04.2015г	20.05.2015г	Глава администрации МО «Хасавюртовский район» Боташев З.Г 5-20-61
7.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта «Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании».	Протокол рабочей (экспертной) группы	20.05.2015г	20.06.2015г	Руководитель рабочей (экспертной) группы
7.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании».	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	20.06.2015г	20.07.2015г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
8.	Принятие главой муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального образования.				Глава администрации МО «Хасавюртовский район» Боташев З.Г 5-20-61
	Выполнено частично				
8.1.	Разработка инвестиционного паспорта МО	Разработка инвестиционного паспорта МО	01.04.2015г	30.05.2015г	Нач. управления экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства Казаков А.А. 5-20-63
8.2.	Принятие Постановления Главы МО "Об утверждении инвестиционного паспорта муниципального образования"	Принято Постановление МО	30.05.2015г	20.06.2015г	Глава администрации МО «Хасавюртовский район» Боташев З.Г 5-20-61

8.3.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Принятие главой муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального образования».	Протокол рабочей (экспертной) группы	06.06.2015г	20.07.2015г	Руководитель рабочей (экспертной) группы
8.4.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Принятие главой муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального образования».	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	20.07.2015г	20.08.2015г.	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
9.	Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются администрацией муниципального образования, либо подведомственными им муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами.			Глава администрации МО «Хасавюртовский район» Боташев З.Г 5-20-61	
	Выполнено частично				
9.1.	Проведение регламентации всех услуг	Проведение систематизации и оптимизации перечня услуг, оказываемых инвесторам	01.04.2015г	30.05.2015г	Нач. управления экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства Казиков А.А. 5-20-63
9.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются администрацией муниципального образования, либо подведомственными им муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами"	Протокол рабочей (экспертной) группы	30.05.2015г	20.06.2015г	Руководитель рабочей (экспертной) группы
9.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются администрацией муниципального образования, либо подведомственными им муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами".	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	20.06.2015г	20.07.2015г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)

10.	Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой администрации муниципального образования, в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.				Глава администрации МО «Хасавюртовский район» Боташев З.Г 5-20-61
	Выполнено				
10.1.	Создание канала прямой связи	Создание "горячей линии", электронной приемной на официальном сайте муниципального образования в специализированном разделе об инвестиционной деятельности.	01.04.2015г	30.04.2015г	Глава администрации МО «Хасавюртовский район» Боташев З.Г 5-20-61
10.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой администрации муниципального образования, в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов".	Протокол рабочей (экспертной) группы	30.04.2015г	20.05.2015г	Руководитель рабочей (экспертной) группы
10.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой администрации муниципального образования, в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов".	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	20.05.2015г	10.06.2015г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
11.	Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиции и работу с инвесторами.				Глава администрации МО «Хасавюртовский район» Боташев З.Г 5-20-61
	Не выполнено				
11.1.	Организация обучения и прохождения курсов повышения квалификации сотрудников	Прохождение обучения	20.05.2015г	10.06.2015г	Управделами Алисултанов М.А 5-20-60
11.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работы с инвесторами"	Протокол рабочей (экспертной) группы	10.06.2015г	20.06.2015г	Руководитель рабочей (экспертной) группы
11.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами".	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	20.06.2015г	20.07.2015г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)

Первый заместитель главы
администрации МО «Хасавюртовский район»



Хизриев М.Х.

В целях улучшения инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов в МО «Хасавюртовский район»

Постановляю:

1. Утвердить состав Совета по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации муниципального образования «Хасавюртовский район».

**Глава
муниципального образования
«Хасавюртовский район»**

Салавов Д.Ш.

Состав

Совета по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспортному отбору стратегических проектов при главе администрации МО «Хасавюртовский район»

1. Хизриев Мурад Хажгереевич – первый заместитель главы администрации МО «Хасавюртовский», председатель Совета.
2. Ирисбиев Изамит Зайналович – начальник управления сельского хозяйства МО «Хасавюртовский», зам. председателя Совета.
3. Казаков Алимпаша Ахмедович- начальник управления экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства МО «Хасавюртовский», секретарь Совета.
4. Матиев Самир Крымсолтанович-начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ. МО «Хасавюртовский»,
5. Исаков Ахмед Исраилович-начальник физической культуры, спорта и молодежной политике. МО «Хасавюртовский»,
6. Кадыраджиев Муратбек Рауфович-руководитель Хасавюртовского филиала Дагестанского отделения «Россельхозбанк»
7. Исмаилов Солтансаид Абдулакимович-зам председателя Собрания депутатов муниципального района, председатель постоянной комиссии по бюджету, финансам и налогам.
8. Юсупов Медага Эмруллаевич-председатель постоянной комиссии по экономическому политике, аграрным вопросам и экологии Собрания депутатов.
9. Гереев Атилло Мухтарович- председатель СПК «Гранит»

**Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандарта
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного климата в муниципальном образовании
«Хасавюртовский район».**

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Хасавюртовский район» по привлечению инвестиций и внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного климата в муниципальном образовании «Хасавюртовский район».

Постановляю:

1. Утвердить Дорожную карту по внедрению Стандарта деятельности Администрации муниципального образования «Хасавюртовский район» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Хасавюртовском районе (прилагается).
2. Утвердить состав Совета по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации муниципального образования «Хасавюртовский район» (прилагается).
3. Утвердить состав рабочей (экспертной) группы по проведению общественной экспертизы исполнения требований Стандарта (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального района.

**Глава
муниципального образования
«Хасавюртовский район»**

Салавов Д.Ш.

Состав
Рабочей (экспертной) группы по проведению
общественной экспертизы исполнения
требований Стандарта в МО «Хасавюртовский район»

1. Исмаилов Солтансаид Абдулакимович - зам. председателя Собрания депутатов Хасавюртовского муниципального района, председатель постоянной комиссии по бюджету, финансам и налогам, руководитель экспертной группы.
2. Арсланханова Асият Абдулмажидовна - руководитель исполкома местного отделения ВПП «Единая Россия», член экспертной группы.
3. Юсупов Медага Эмруллаевич –председатель постоянной комиссии по экономической политике, аграрным вопросам и экологии Собрания депутатов Хасавюртовского муниципального района, член экспертной группы.
4. Кадыраджиев Муратбек Рауфович- руководитель Хасавюртовского филиала Дагестанского отделения «Россельхозбанк», член экспертной группы.
5. Гереев Атилло Мухтарович-председатель СПК «Гранит», член группы.
6. Магомедов Камал Мухтарпашаевич – исполнительный директор СПК « Батыр», член экспертной группы.
7. Малламагомедов Абдулла Магомедович - председатель кооператива СХ ПК «Россмаха»

Согласовано

Руководитель экспертной группы по общественной
экспертизы и мониторингу внедрение стандарта
в МО «Хасавюртовский район»

Утверждено
Постановлением главы МО
«Хасавюртовский район»
№ _____ от « ____ » _____ 2015г.

« _____ » _____ 2015г.

Дорожная карта
по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в МО «Хасавюртовский район»

№	Наименование требования Стандарта			Ответственный за исполнение требования	
	Заявленный регионом статус исполнения требования				
	Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала окончания	Ответственный за этап реализации	
1.	Утверждение главой муниципального образования Инвестиционной стратегии муниципального образования до 2020 года.			Глава МО «Хасавюртовский район» Салавов Д.Ш. 5-20-91	
	Выполнено частично				
1.1.	Разработка проекта инвестиционной стратегии МО «Хасавюртовский район» до 2020 года	Разработка проекта	24.03.2015г	20.05.2015г	Нач. управления экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства Казаков А.А. 5-20-63
1.2.	Принятие постановления Главы муниципального образования «Об утверждении инвестиционной стратегии муниципального образования до 2020 года».	Постановление главы МО	20.05.2015г	21.05.2015г	Глава МО «Хасавюртовский район» Салавов Д.Ш. 5-20-91
1.3.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Утверждение Главой муниципального образования инвестиционной стратегии муниципального образования до 2020 года".	Протокол рабочей (экспертной) группы	21.05.2015г	30.05.2015г	Руководитель рабочей (экспертной) группы
1.4.	Проведение ведомственной экспертизы требований Стандарта "Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной стратегии субъекта".	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	30.05.2015г	20.06.2015г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
2.	Ежегодное обращение главы администрации муниципального образования «Инвестиционный				

	климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования.				Глава администрации МО «Хасавюртовский район» Боташев З.Г 5-20-61
	Выполнено частично				
2.1.	Доработка материалов Послания	Проводится доработка материалов послания	20.06.2015г	30.06.2015г	Нач. управления экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства Кзаков А.А. 5-20-63
2.2.	Обращение главы МО с инвестиционным посланием	Тезисы выступления	10.07.2015г	20.07.2015г	Глава МО «Хасавюртовский район» Салавов Д.Ш. 5-20-91
2.3.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта Ежегодное обращение главы администрации муниципального образования «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования".	Протокол рабочей (экспертной) группы	10.07.2015г	20.07.2015г	Руководитель рабочей (экспертной) группы
2.4.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования".	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	20.07.2015г	30.07.2015г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
3.	Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте администрации муниципального образования.				Замглавы администрации МО «Хасавюртовский район» Касимов В.А. 5-20-82
	Выполнено частично				
3.1.	Доработка сайта администрации муниципального образования	Проводится доработка	30.03.2015г	30.04.2015г	Замглавы администрации МО «Хасавюртовский район» Касимов В.А. 5-20-82
3.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте администрации МО	Протокол рабочей (экспертной) группы	30.04.2015г	20.05.2015г	Руководитель рабочей (экспертной) группы

3.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте администрации	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	20.05.2015г	10.06.2015г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
4.	Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования.				Первым замглавы администрации МО «Хасавюртовский район» Хизриев М.Х 5-20-79
	Выполнено частично				
4.1.	Разработка проекта изменений в программу социально-экономического развития МО	Разработка проекта	20.05.2015г	10.07.2015г	Нач. управления экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства Казаков А.А. 5-20-63
4.2.	Доработка программы социально-экономического развития МО и принятие постановления о внесении изменений в программу социально-экономического развития	Принятие решение Собрания депутатов	10.07.2015г	20.07.2015г	Собрание депутатов МО «Хасавюртовский район» 5-20-85
4.3.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования".	Протокол рабочей (экспертной) группы	20.07.2015г	30.07.2015г	Руководитель рабочей (экспертной) группы
4.4	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования".	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	30.07.2015г	30.08.2015г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
5.	Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающие предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования				Первым замглавы администрации МО «Хасавюртовский район» Хизриев М.Х 5-20-79
	Не выполнено				
5.1.	Разработка проекта изменений в нормативно - правовые акты	Разработка проекта нормативно - правовых актов	30.06.2015г	20.07.2015	Нач. управления экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства Казаков А.А. 5-20-63

5.2.	Внесение и принятие изменений нормативно правовые акты	Принятие решения Собрания депутатов	30.07.2015г	30.07.2015г	Собрание депутатов МО «Хасавюртовский район» 5-20-85
5.3.	Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта" Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования ".	Протокол рабочей (экспертной) группы	30.07.2015г	20.08.2015г	Руководитель рабочей (экспертной) группы
5.4.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования".	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	30.07.2015г	30.08.2015г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
6.	Создание Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации муниципального образования.				Первым замглавы администрации МО «Хасавюртовский район» Хизриев М.Х 5-20-79
	Выполнено				
6.1.	Принятие Постановления Главы муниципального образования Республики Дагестан «О создании Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации муниципального образования».	Принято Постановление Главы МО	24.03.2015г	10.04.2015г	Глава администрации МО «Хасавюртовский район» Боташев З.Г 5-20-61
6.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта «Создание Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации муниципального образования».	Протокол рабочей (экспертной) группы	25.03.2015г	10.04.2015г	Руководитель рабочей (экспертной) группы

6.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков)»	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	10.04.2015г	30.04.2015г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
7.	Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов инфраструктуры в муниципальном образовании.				Глава администрации МО «Хасавюртовский район» Боташев З.Г 5-20-61
	Выполнено				
7.1.	Формирование Плана объектов инфраструктуры	Доработанный План	01.04.2015г	30.04.2015г	Глава администрации МО «Хасавюртовский район» Боташев З.Г 5-20-61
7.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта «Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании».	Протокол рабочей (экспертной) группы	01.04.2015г	30.04.2015г	Руководитель рабочей (экспертной) группы
7.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании».	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	30.04.2015г	20.05.2015г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
8.	Принятие главой муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального образования.				Глава администрации МО «Хасавюртовский район» Боташев З.Г 5-20-61
	Выполнено частично				
8.1.	Разработка инвестиционного паспорта МО	Разработка инвестиционного паспорта МО	01.04.2015г	30.04.2015г	Нач. управления экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства Казаков А.А. 5-20-63
8.2.	Принятие Постановления Главы МО "Об утверждении инвестиционного паспорта муниципального образования"	Принято Постановление МО	30.04.2015г	30.04.2015г	Глава администрации МО «Хасавюртовский район» Боташев З.Г 5-20-61

8.3.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Принятие главой муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального образования».	Протокол рабочей (экспертной) группы	30.04.2015г	10.05.2015г	Руководитель рабочей (экспертной) группы
8.4.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Принятие главой муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального образования».	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	10.05.2015г	30.05.2015г.	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
9.	Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются администрацией муниципального образования, либо подведомственными им муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами.			Глава администрации МО «Хасавюртовский район» Боташев З.Г 5-20-61	
	Выполнено частично				
9.1.	Проведение регламентации всех услуг	Проведение систематизации и оптимизации перечня услуг, оказываемых инвесторам	01.04.2015г	30.05.2015г	Нач. управления экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства Казиков А.А. 5-20-63
9.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются администрацией муниципального образования, либо подведомственными им муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами"	Протокол рабочей (экспертной) группы	30.05.2015г	20.06.2015г	Руководитель рабочей (экспертной) группы
9.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются администрацией муниципального образования, либо подведомственными им муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами".	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	20.06.2015г	20.07.2015г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)

10.	Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой администрации муниципального образования в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.				Глава администрации МО «Хасавюртовский район» Боташев З.Г 5-20-61
	Выполнено				
10.1.	Создание канала прямой связи	Создание "горячей линии", электронной приемной на официальном сайте муниципального образования в специализированном разделе об инвестиционной деятельности.	01.04.2015г	30.04.2015г	Глава администрации МО «Хасавюртовский район» Боташев З.Г 5-20-61
10.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой администрации муниципального образования, в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов".	Протокол рабочей (экспертной) группы	30.04.2015г	20.05.2015г	Руководитель рабочей (экспертной) группы
10.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой администрации муниципального образования, в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов".	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	20.05.2015г	10.06.2015г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
11.	Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами.				Глава администрации МО «Хасавюртовский район» Боташев З.Г 5-20-61
	Не выполнено				
11.1.	Организация обучения и прохождения курсов повышения квалификации сотрудников	Прохождение обучения	20.05.2015г	10.06.2015г	Управделами Алисултанов М.А 5-20-60
11.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работы с инвесторами"	Протокол рабочей (экспертной) группы	10.06.2015г	20.06.2015г	Руководитель рабочей (экспертной) группы
11.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами".	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	20.06.2015г	20.07.2015г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)

Первый заместитель главы
администрации МО «Хасавюртовский район»

Хизриев М.Х.