

**РАСШИРЕННЫЙ ПЛАН - ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ГАЗА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

Муниципальный район

Глава муниципального района



Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Вид мероприятий		Ответственное лицо (ФИО ответственного лица/организация)	Срок реализации этапа	Целевой показатель	Ежемесячная оценка достижения факта, в % от целево го показа теля	
1	Улучшение платежной дисциплины	1.1. Заполнение форм Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства муниципального района	Гебеков Г.Г.-советник генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Мамаев Б.Г.- первый заместитель главы администрации МО «Хасавюртовский район»	01.10.2019г.	Заполнено 100 % от общего количества абонентов	99,4
		1.2. Актуализировать абонентскую базу по потребителям природного газа муниципального района	Солтанбеков М.С. Начальник ТУ Хасавюртовского района ООО «Газпром межрегион Махачкала»	01.10.2019г.	Уменьшение количества ошибок до 0 в абонентской базе	-
		1.3. Заполнение Федеральной информационной адресной системы муниципального района	Касимов Вахид Адильханович- заместитель главы администрации МО «Хасавюртовский район»	15.09.2019г.	Присвоено 100 % адресов	100
2.	Инвентаризация газораспределительных сетей	2.1. Постановка на учет бесхозных газораспределительных сетей выявленных в ходе проведения инвентаризации на территории муниципального района	Абакарова Дженет Камалдиновна -начальник отдела имущественных отношений администрации МО «Хасавюртовский район»	01.10.2020г.	Поставлено на учет 100 % км бесхозных газораспределительных сетей	73,7
		2.2. Формирование прав собственности на бесхозные газораспределительные сети на территории муниципального района	Абакарова Дженет Камалдиновна -начальник отдела имущественных отношений администрации МО «Хасавюртовский район»	01.10.2020г.	Оформлено 100 % прав собственности	-

		2.3.	Заключение договоров между муниципальными органами власти и газораспределительными организациями на возмездную услугу аварийного обслуживания бесхозяйных газовых сетей, выявленных в ходе проведения инвентаризации на территории муниципального района до оформления на них прав собственности	Мамаев Б.Г. - первый заместитель главы администрации МО «Хасавюртовский район»		Заключено ____ договоров	1	
3.	Снижение уровня потерь	Коммерческие потери	3.1.	Проведение рейдовых мероприятий по выявлению несанкционированного подключения к газораспределительным сетям на территории муниципального района	Мамаев Б.Г. - первый заместитель главы администрации МО «Хасавюртовский район» Абуков У.У. - начальник управления ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Управление «Западное» ЭГС- Хасавюртовского района.	01.10.2019г.	Проведено проверок 100 %квартир и домовладений в газифицированных населенных пунктах	-
			3.2.	Проведение мероприятий по выявлению абонентов использующих несертифицированное газопотребляющего оборудования	Абуков У.У. - начальник управления ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Управление «Западное» ЭГС- Хасавюртовского района.	01.10.2019г.	Проведено проверок 100 %абонентов	-
			3.3.	Проведение мероприятий по выявлению фактов незаконного вмешательства в работу счетных механизмов приборов учета газа	Мамаев Б.Г. - первый заместитель главы администрации МО «Хасавюртовский район» Солтанбеков М.С. - начальник ТУ Хасавюртовского района ООО «Газпром межрегион Махачкала»	01.10.2019г.	Проведено проверок 100 % абонентов	-
	Технологические потери	3.4.	Проведение мероприятий по реконструкции сетей газораспределения	Мамаев Б.Г. - первый заместитель главы администрации МО «Хасавюртовский район» Абуков У.У. - начальник управления ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Управление «Западное» ЭГС- Хасавюртовского района.	01.10.2019г.	3.4.1 Реконструировано ____ км сетей	-	
						3.4.2 Реконструкция ____ объектов	-	
		3.5.	Проведение мероприятий направленных на обследование состояния узла учета газа ГРС	Абуков У.У. - начальник управления ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Управление «Западное» ЭГС- Хасавюртовского района.		Проведено проверок 100 % узлов учета	-	
4.	Прочее						-	