Чек-лист контроля хода реализации программы «Формирование современной городской среды» в МО «Хасавюртовский район» Республики Дагестан

	1
	Название объекта
	Благоустройство общественной территории. Парк  в сел. Аксай Хасавюртовского района

	2
	Населенный  пункт
	с. Аксай

	3
	Численность населения
	10285 чел.


	4
	Наличие инженерных изысканий
	отсутствует

	4.1
	наименование
	-

	4.2
	дата
	-

	4.3
	номер
	-

	4.4
	организация, проводившая инженерные изыскания
	-

	5
	Наличие проектной документации
	имеется

	5.1
	Наименование проектировщика
	ООО «Промжилпроект»

	5.2
	Наличие положительного заключения экспертизы на проектную документацию
	отсутствует

	5.2.1
	Орган, выдавший заключение
	-

	5.2.2
	Дата заключения
	-

	5.2.3
	Номер заключения
	-

	5.3
	Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства
	имеется

	5.3.1
	Орган, выдавший заключение
	ГБУ  РД  «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве»

	5.3.2
	Дата заключения
	16.05.2019г

	5.3.3
	Номер заключения
	16-05-Э-21-19

	5.4
	Наличие выделенного земельного участка под строительство (реконструкцию)
	имеется

	5.4.1
	Орган, предоставивший земельный участок
	МО «Хасавюртовский район»

	5.4.2
	Реквизиты решения органа, предоставившего земельный участок
	имеются

	а)
	Дата
	

	б)
	Номер
	05:05:000001:5913-05/192/2018-1

	в)
	Вид документа
	ЕГРН

	5.4.3
	Документ, подтверждающий права на земельный участок
	ЕГРН

	6.
	Наличие разрешения на строительство
	отсутствует

	6.1
	Орган, выдавший разрешение на строительство
	-

	6.1.1
	Дата разрешения
	-

	6.1.2
	Номер разрешения
	-

	6.2
	Срок действия разрешения на строительство
	-

	7.
	Курирующий заместитель министра
	Абакаров И.Л.

	8.
	Курирующий заместитель главы администрации
	Касимов.В.А

	9.
	Проведение торгов на заключение договора на проведение строительных работ
	Аукцион состоялся

	9.1
	Дата аукциона
	19 августа 2019г

	9.2
	Победитель аукциона
	ООО «ГАЗ-ТЕХНОСТРОЙ»

	10.
	Наличие договора на проведение строительных работ
	Контракт будет заключен 30.08.2019г.

	10.1
	Дата
	30.08. 2019г

	10.2
	Номер
	080360001419000082_255792

	10.3
	Наименование подрядчика
	ООО «ГАЗ-ТЕХНОСТРОЙ»

	10.4
	Ответственный за строительный участок
	Байбулатов.У.Б

	11.
	Наличие извещения о начале строительных работ
	отсутствует

	11.1
	дата
	-

	11.2
	номер
	-

	12.
	Строительный контроль подрядчика
	назначен

	12.1
	ФИО ответственного
	Моллаев А.О.

	12.2
	Сведения о ходе строительного контроля
	Контроль осуществляется

	13.
	Строительный контроль заказчика
	МКУ «ЕСЗ»

	13.1
	ФИО ответственного
	Ахавов.Г.И

	13.2
	Сведения о ходе строительного контроля
	Работы начнутся с 30.08.2019г

	14. 
	Государственный строительный надзор
	отсутствует

	14.1
	ФИО ответственного
	-

	14.2
	Сведения о ходе государственного строительного надзора
	-

	15.
	Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год, 
тыс. руб.
	7 129,66

	16.
	Исполнение кассового плана
	

	
	Период
	План, 
тыс. рублей
	Факт, 
тыс. рублей
	Причины отставания 
(при наличии)

	16.1
	Освоено на 1 июля
	   0
	0
	

	16.2
	Август 
	   0
	0
	

	16.3
	Сентябрь
	5 500,0
	
	

	16.4
	Октябрь
	1 629,66
	
	

	16.5
	Ноябрь
	
	
	

	16.6
	Декабрь
	
	
	

	17.
	Наличие заключения о соответствии законченного строительством объекта проектной документации
	отсутствует

	17.1
	Орган, выдавший разрешение на строительство
	-

	17.2
	Дата разрешения
	-

	17.3
	Номер разрешения
	-

	18.
	Наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	отсутствует

	18.1
	Орган, выдавший разрешение на строительство
	-

	18.2
	Дата разрешения
	-

	18.3
	Номер разрешения
	-

	19.
	Наличие информационных щитов на строительной площадке
	имеется

	19.1
	Количество щитов
	1

	19.2
	Соответствие стандарту макета
	 Соответствует 

	19.3
	Примечание
	-

	20.
	Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений
	отсутствует

	20.1
	Количество щитов
	-

	20.2
	Соответствие стандарту макета
	-

	20.3 
	Примечание
	-

	21.
	Наличие информации на сайте Минстроя РД (Минэкономразвития РД)
	имеется

	21.1
	Оценка качества информации
	хорошее

	22.
	Наличие информации на сайте муниципального образования
	имеется

	22.1
	Оценка качества информации
	хорошее



